

## Echéancier des études à fournir

	A	B	C	D	E
1	Repère	Acteur	échéance	Sujet	
2	CHAP.1	IRSN	30/09/2022	Méthodologie d'analyse multicritères	
3	POL.1	CEA EDF ORANO ANDRA	30/12/2022	Etude sur les enjeux des options du cycle	environnementaux, territoriaux, sociaux, économiques et de gestion
4	POL.2	ANDRA	juin-23	Scénarios dimensionnants de politique énergétique	cycle ouvert ou fermé (simple ou multi) ), arrêté ou renouvellement du parc, etc.
5	POL.3				
6	POL.4	CEA EDF ORANO	30/06/2023	carte des entreposages existants et prévisions	
7	POL.5	ANDRA	30/06/2023	synthèse de réflexions sur présentation de l'inventaire	dont critère de nocivité
8	MAT.1	CEA EDF ORANO	30/06/2023	plan de valorisation des matières	
9	MAT.2				
10	MAT.3	ANGRA	31/12/2023	Scenario de stockage U et Th	
11	ENT.1	EDF	31/12/2022	dates de saturation des entreposages	
12	ENT.2	EDF	31/03/2023	stratégie d'entreposage des CU	
13	ENT.3	EDF Orano	30/09/2022	liste des CU entreposables à sec	
14	ENT.4	EDF (Orano)	31/12/2023	options de sûreté entreposage à sec	
15	ENT.5	EDF	30/09/2022	calendrier entreposage sous eau centralisé	
16	TFA.1	ANDRA	31/12/2022	demande d'extension CIRES	
17	TFA.2	ANDRA	31/12/2022	calendrier d'évolution des stockages TFA	
18	TFA.3	CEA EDF Framatome ORANO	30/06/2023	Faisabilité stockages TFA décentralisés ou conventionnels	
19	TFA.4	ANDRA	13/12/2023	scénarios de gestion des TFA avec analyse	
20	TFA.5	ANDRA	30/06/2024	MAJ schéma industriel de gestion des TFA	
21	TFA.6				
22	TFA.7	EDF ORANO	31/12/2022	feuille de route valorisation métaux TFA	
23	TFA.8				
24	TFA.9	CEA-EDF-ORANO	31/12/2023	recensement valorisation TFA non métal	
25	TFA.9	ANDRA	31/12/2023	analyse concassage gravats TFA pour CIRES	
26	TFA.9	ANDRA	?	recensement densification TFA pour CIRES	
27	TFA.9	ANDRA	31/12/2022	analyse intérêt incinération des TFA	
28	TFA.10	IRSN	31/12/2023	Synthèse effets des faibles doses	
29	TFA.11	CEA-EDF-ORANO	30/12/2022	scenarios d'assainissement des structures et sols contaminés et prévisions de quantités	
30	FAVL.1	CEA EDF ORANO	31/12/2022	analyse déclassement de MAVL vers FAVL	
31	FAVL.1	EDF ORANO ANDRA	31/12/2023	études conditionnement graphite	
32	FAVL.2	ANDRA	31/12/2022	Scenarios de gestion des FAVL	
33	FAVL.2	CEA EDF ORANO	30/09/2022	prévision production et stockage de FAVL	
34	FAVL.2	ANDRA	immédiat	concertation sur territoires pressentis pour stockages FAVL	
35	FAVL.3	ANDRA	30/06/2025	schéma global de gestion des FAVL	
36	FAVL.4	ANDRA	30/06/2022	av projet sommaire stockage FAVL à Venduvre-Soulaines pour avis ASN	
37	FAVL.4	ANDRA	5 ans après avis ASN	av projet détaillé stockage Venduvre-Soulaines	
38	FAVL.5	ORANO	30/06/2025	dossier faisabilité stockage déchets d'INB Ecrin Malvesi	
39	HAMAVL.1				

## Echéancier des études à fournir

	A	B	C	D	E
40	HAMAVL.2				
41	HAMAVL.3				
42	HAMAVL.4	Groupe de suivi	annuel	association de la société civile au déploiement de CIGEO	groupe de suivi sur la participation du public au projet Cigéo du HCTISN
43	HAMAVL.5	ANDRA	2027	bilan de mise en œuvre du plan directeur d'exploitation de CIGEO	
44	HAMAVL.6	ANDRA	31/12/2024	critères de réussite de phase indus pilote	
45	HAMAVL.7				
46	HAMAVL.8				
47	HAMAVL.9	CEA EFF ORANO	31/12/2022	bilan MAVL produits avant 2015 et calendrier conditionnement	
48	DECPAR.1				
49	DECPAR.2	CEA EDF ORANO	30/09/2022	programme surveillance stockages historiques in situ	
50	DECPAR.3	CEA EDF ORANO	30/06/2023	analyse cycle de vie des scénarios déchets particuliers	
51	DECPAR.3	EDF	31/12/2023	déclaration zone historique Flamanville et plan de gestion	
52	DECPAR.3	EDF	30/06/2024	vérification d'absence de déchets radioactifs dans les dépôts de déchets conventionnels	
53		CEA EDF ORANO	30/06/2023	inventaire liquides organiques et plan d'action daté	
54		ANDRA	31/12/2024	état des lieux complets sources scellées	
55		GT sources du PNGMDR		précisions sur reprise des sources en dernier recours	
56		ANDRA	31/12/2025	définition filières tritiés de petits producteurs	
57	ENV.1	ANDRA	30/09/2022	proposition de méthode d'évaluation environnementale	
58	ENV.1	ANDRA	30/12/2022	calendrier complet d'application de la méthode	
59	ENV.1	ANDRA	30/06/2023	date de fin d'application de la méthode	
60	ENV.2	ANDRA IRSN	31/12/2022	méthode d'appréciation de la nocivité des déchets appliquée TFA	
61	ECO.1	CEA EDF ORANO ANDRA	31/12/2024	format de présentation coûts à terminaison des prog et variations	
62	ECO.1	CEA EDF ORANO ANDRA	post 2024	détail des coûts et des actions de maîtrise	
63	ECO.2	CEA EDF ORANO ANDRA	31/12/2023	toutes charges de gestion de toutes matières et déchets radioactifs	
64	TR.1				
65	TR.2	CEA EDF ORANO ANDRA	31/12/2023	Carte interactive des transports de substances radioactives.	